İTÜ GELİŞTİRME VAKFI

ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2010–2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Proje Takvimi

	S. No
	Proje Hazırlık Aşamaları
	Tarih
	Sorumlular

	1
	Proje Yürütme Komisyonu ve Bölüm Komisyonlarının Oluşturulması                                                                   
	27 Ağustos 2010 Cuma
	Okul Müdürü

	2
	Öğrencilere verilecek proje ödev konuları seçim ölçütlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunca belirlenerek, okul yönetimine rapor edilmesi
	4 Eylül 2010 Cmt.
	Bölüm Başkanları

	3
	Öğrencilere Proje El Kitabı’nın dağıtılması, ders öğretmenleri yardım ile konu seçim çalışması yapılması
	20–24 Eylül 2010
	Özge Yılmaz ve Ramazan Aşkın

	4
	Öğrencilerin proje ödev tercih listelerini sınıf öğretmenlerine teslim etmeleri 
	 27 Eylül 2010 Pzt.
	Öğrenciler ve sınıf öğretmenleri 

	5
	Müdür Yardımcısı başkanlığında toplanacak Sınıf Öğretmenleri Kurulunca öğrencilerin hangi derslerden proje ödevi yapacakların belirlenmesi
	29 Eylül 2010 Çarşamba saat 16.00–18.00
	Müdür yardımcıları

	6
	Öğrencilere hangi derslerden proje ödevi yapacaklarının sınıf öğretmenleri tarafından duyurulması
	01.Eki.10 Cuma
	Sınıf öğretmenleri

	7
	Proje Hazırlama Formlarının doldurularak bölüm başkanlarına teslimi
	08 Ekim 2010 Cuma
	Öğrenciler ve danışman öğretmenler

	8
	Proje Hazırlama Formları, Bölümlerin Proje Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi
	11–12 Ekim 2010
	Bölüm Başkanları

	9
	Bölümlerce değerlendirilen Proje Hazırlama Formlarının Proje Yürütme Komisyonunca onaylanması 
	13 Ekim 2010 Çrş Saat: 16.00–18.00
	Özge Yılmaz ve Proje Yürütme Komisyonu

	10
	Problemin gözlenmesi ve kaynak araştırılması 
	14 Ekim–01 Kasım 2010 Pzt
	Öğrenciler ve dan.öğret.

	11
	I.  Proje ara raporun alınması
	22 Kasım 2010 Pzt.
	Öğrenciler ve dan.öğret.

	12
	II. Proje ara raporun alınması
	14 Şubat 2011 Pzt
	Öğrenciler ve danışman öğret.

	13
	Jürilerin oluşturulması 
	21–25 Şubat 2011
	Özge Yılmaz ve Proje Yürütme Komisyonu

	14
	III. Proje raporlarının ders öğretmenleri tarafından toplanması
	4–8 Nisan 2011 
	Öğrenciler ve danışman öğret.

	15
	80 ve üzerinde puan alan projelerin Türkçe ve İngilizce özetlerinin jürilere gönderilmek ve dergi basımı için Sayın Özge Yılmaz’a teslim edilmesi
	18 Nisan 2011 Pazartesi
	Bölüm Başkanları

	16
	Projelerin jüri değerlendirmesi:
	2–3 Mayıs 2010 Pzt-Sl.
	Proje jürileri

	17
	İngilizce ve İspanyolca projelerin jüri değerlendirilmesi                                        Türkçe ve sosyal bilimler projelerin jüri değerlendirilmesi
	2 Mayıs 2011 Pzt: Saat 08.00–12.00,                             2 Mayıs 2011 Pzt: Saat 13.00–16.00 
	Proje jürileri

	18
	Fen bilimleri projelerin jüri değerlendirilmesi 

Matematik ve bilgisayar projelerin jüri değerlendirilmesi
	3 Mayıs 2011 Sl: Saat 08.00–12.00,                                 3 Mayıs 2011 Sl: Saat 13.00–16.00  
	Proje jürileri

	19
	Projelerin sergilenmesi
	4 Mayıs 2011 Çrş: Saat 12.35–15.50
	Özge Yılmaz ve Proje Yürütme Komisyonu

	20
	Proje ödev notlarının açıklanması
	9 Mayıs 2011 Pazartesi
	Danışman Öğretmenler

	21
	Proje ödüllerinin belirlenmesi ve satın alınması
	10 Mayıs 2011 Salı 
	Özge Yılmaz ve Proje Yürütme Komisyonu

	22
	Proje Çalışmalarında 1,2.ve 3’ücünlük alan öğrencilere ödül verilmesi
	19 Mayıs 2010 Prş. (19 Mayıs Töreni)
	Okul Müdürü ve Bölüm Başkanları


NOT: Proje Takvimi’nin işleyişinden Sayın Özge Yılmaz ve projelerin yönetim sorumlusu ise Müdür Yardımcısı Halil Doğru’dur. 
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